

SOKO Radon : Umsetzung Messungen



Dezember 2020

Jan 21

Feb 21

Mrz 21

Apr 21

Mai 21

Jun 21

Jul 21

Aug 21

Sep 21

Okt 21

Nov 21

Dez 21

Jan 22

Feb 22

Mrz 22

Apr 22

Mai 22

Jun 22

Veröffentlichung Allgemeinverfügung

Kontakte /Infos

Info Mitarb /Asa

Messkonzept

Abstimmung

Finanzierung

Orientierungsmessungen

Kurzzeitmessungen

Langzeitmessungen

(Auswertungen)

bedarfsweise

bedarfsweise

Auswertungen

Stufe 2 :Massnahmen